

ПЛАН
реализации проекта «Бережная школа»
МБОУ СОШ №4 г. Грязи
Грязинского муниципального района Липецкой области
на 2024- 2025 учебный год

Цель: реализация концепции «Бережная школа» в образовательном процессе МБОУ СОШ № 4 г. Грязи

Задачи:

1. Организация взаимодействия заинтересованных сторон с целью устранения потерь в основных и вспомогательных процессах школы
2. Обучение педагогического коллектива методам и инструментам Бережливого производства
3. Сокращение нагрузки на всех участников образовательного процесса.
4. Тиражирование практики организации процессов с использованием Бережливых технологий

Освоение и системное внедрение методов и инструментов Бережливого производства в деятельность образовательной организации			
1	Проведение совещания о реализации концепции «Бережная школа» в МБОУ СОШ №4 г.Грязи	октябрь 2024 г.	директор школы Брезицкая О.В.
2	Создание рабочей группы по разработке плана мероприятий по реализации проекта «Бережная школа»	октябрь 2024 г.	директор школы Брезицкая О.В.
3	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожная карта) по реализации проекта «Бережная школа»	октябрь 2024 г.	директор школы Брезицкая О.В., руководители ШМО
4	Участие в Kick- off-сессиях по открытию, сопровождению и завершению Бережливых проектов	октябрь 2024 г.- апрель 2025 г.	директор школы Брезицкая О.В.
5	Прохождение курсов повышения квалификации по реализации концепции «Бережная школа» в ГАУДПО ЛО «ИРО»	октябрь 2024 г.- апрель 2025 г.	заместитель директора школы Брезицкая О.В.
6	Участие в LEAN-экскурсиях в образовательные организации г.Липецка	ноябрь 2024 г.	заместитель директора школы Брезицкая О.В.
7	Изучение сборника лучших практик реализации бережливых проектов в образовательных организациях (ФГБНУ ИСРО, 2024)	октябрь- ноябрь 2024 г.	директор школы Брезицкая О.В.
8	Изучение материалов сайта https://www.leaneducation.ru/	постоянно	директор школы О.В.Брезицкая
Реализация приоритетного направления проекта на 2024- 2025 учебный год- Использование возможностей образовательной платформы Якласс при подготовке к ВПР, ГИА			
10	Реализация и тиражирование результатов Бережливых проектов	в соответствии со сроками реализации	директор школы Брезицкая О.В.
11	Мониторинг загруженности участников образовательных отношений	в течение года	заместитель директора школы Тимофеева Е.С. Кондрашина О.В.
12	Мониторинг эффективности подготовки к ГИА и ВПР		заместитель директора школы Тимофеева Е.С. Кондрашина О.В.
Мотивирующие и обучающие активности для сотрудников школы			

13	Участие в заседаниях бережливых сообществ по тематике проекта «Бережная школа»	в течение года	директор школы Брезицкая О.В.
----	--	----------------	----------------------------------